

- ☐ สำนักปลัด
☐ ส่วนการคลัง
☒ ส่วนโยธา

บริษัท นพวิทย์ การโยธา จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

เลขที่รับ 549

วันที่ 12 มี.ค. 62

จังหวัดสตูล 91140

โทรศัพท์ 098 - 0797486 FAX 075-800324, 074-799325 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0805558001669

ใบส่งมอบงานจ้าง

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 2

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง

เลขที่รับ 41

วันที่ 12 มี.ค. 62

เวลา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดลิ่งชัน ได้จ้างข้าพเจ้า บริษัท นพวิทย์ การโยธา จำกัด โดย นายณพรัตน์ คงมีชัย ให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 30.75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า บริษัท นพวิทย์ การโยธา จำกัด โดย นายณพรัตน์ คงมีชัย ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเข้าดำเนินการตรวจงานจ้างโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพรัตน์ คงมีชัย)
กรรมการผู้จัดการ

เรียน นายก อบต.ดลิ่งชัน
บริษัท นพวิทย์ การโยธา จำกัด
เรื่อง ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 2
ของ อบต.ดลิ่งชัน
- เพื่อโปรดทราบต่อไป

- นายณพรัตน์ คงมีชัย กรรมการผู้จัดการ
ด้วย ความเคารพ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 62

นายพุทธิรักษ์ สุนทร
ผู้ช่วยนายก อบต.

(นายณพรัตน์ คงมีชัย)
นายก อบต.

(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

12 มี.ค. 62

12 มี.ค. 62

12 มี.ค. 62

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ บริษัท นพวิทย์ การโยธา จำกัด สำหรับโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

- เพื่อโปรดทราบ เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๕๐๐.๐๐ บาท
- คณะกรรมการรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่
(นางสาววาสนา หยิเหยง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสมผิว ศรีเผือก)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด อบต.ตลิ่งชัน

- เห็นควรอนุมัติ

(นายอภิรักษ์ ไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภิรมย์ สุกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพทธรักษ์ สุทิน)
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

- ทราบ
- เห็นชอบ/อนุมัติ

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๐๒๗๐๐๔๖๔๐


เลขที่สัญญา๖๒๐๒๒๐๐๔๙๗๕
(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

เลขคุมตรวจรับ ๖๒๐๒๒๐๐๔๙๗๕
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

กองช่าง อบต. ดงลิงชั้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ ๒
สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้นดงลิงชั้น

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพฑูรย์ พิมเสน	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นาย ภิรมย์ สกุลวงศ์	นักวิชาการศึกษา		กรรมการ
๓	นายพุทธรักษ์ สุทิน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานฯ (นายไพฑูรย์ พิมเสน)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น คำสั่งเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการ ๓ ท่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น อำเภอดงลิงชั้น ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท นพวิทย์ การโยธา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เป็นวงเงิน จำนวน ๔๙๐,๕๐๐-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และทางผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มาแล้วนั้น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ ๒

กรรมการ (นาย ภิรมย์ สกุลวงศ์)

- ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ทางฯ ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้ง

ป้ายโครงการ...

กรรมการ (นายพุทธรักษ์ สุทิน)

ประธานฯ (นายไพฑูรย์ พิมเสน)

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทั้ง ๓ ท่าน ได้ร่วมกันดำเนินการออก
ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยนาย ภิรมย์ สกุลวงศ์และนาย
พุทธรักษ์ สุทิน ทำการตรวจวัดความกว้าง ซึ่งวัดแล้วได้ความกว้าง ๔
เมตร และนายพุทธรักษ์ สุทินและนาย ภิรมย์ สกุลวงศ์วัดความยาว
ได้ ๒๐๕ เมตร และวัดความหนาโดยสุ่มตรวจ ๖ จุด ได้ความหนา
๐.๑๕ เมตร ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนดในสัญญา
จ้างทุกประการ

- ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี่ยน- กำโหม หมู่ที่ ๒ หรือไม่

- มีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปลักเปลี่ยน- กำโหม หมู่ที่ ๒ เนื่องจากมีการดำเนินการ
ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

(ลงชื่อ)



(นายพุทธรักษ์ สุทิน)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ พิมเสน)

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี่ยน – กำโหม หมู่ที่ ๒

ก่อนดำเนินการ



ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ ๒

ระหว่างดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี่ยน - กำโหม หมู่ที่ ๒

ดำเนินการแล้วเสร็จ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ) 2กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ ๒

ป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง
(ลงชื่อ) กรรมการ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ ๒
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทาง ทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 205 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 30.75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด
ผู้รับจ้าง	บริษัท นพวิทย์ การโยธา จำกัด
ระยะเวลา	วันเริ่มสัญญา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 60 วัน
งบประมาณ	480,500.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก โทร.089-8749560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย – กำโหม หมู่ที่ ๒

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



บ.ร.ช. ประธานกรรมการโครงการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ ๒



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....กรรมการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ